

Согласовано:
Начальник Управления образования
администрации Чебаркульского городского
округа

Шалимова О.П.

Согласовано:
Руководитель Проектного офиса Управления
образования администрации Чебаркульского
городского округа

Артамонова Т.М.

Утверждаю:
И.О.Заведующий МБДОУ ЦРР Д/С № 6

Глухина Н.В.

2024 г.



**План мероприятий по реализации проекта
«Оптимизация процесса проведения мониторинга удовлетворенности качеством образования МБДОУ ЦРР Д/С № 6»**

№	Краткое описание проблемы	Мероприятия по решению проблемы	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Длительный процесс подготовки и раздачи бланков опросника.	Составление онлайн-опросника	Старший воспитатель Корепанова И.А.	До 30.03.2024	Сокращение времени с 3 ч до 1 ч, далее до 30 мин
2	Неэффективное использование воспитателями рабочего времени при проведении опроса.	Рассылка ссылки на опросник воспитателям и родителям через мессенджер	Воспитатели групп	До 05.04.2024	Сокращение времени с 6 ч до 13 мин
		Публикация ссылки на опросник на официальном сайте ДОУ и странице сообщества в социальной сети «В Контакте»	Старший воспитатель Корепанова И.А.		
3	Длительный период ожидания заполнения опросников родителями (законными представителями)	Заполнение родителями онлайн-опросника в удобное для них время	Воспитатели групп	До 19.04.2024	Сокращение времени с 3 дней до 1 дня
4	Трудозатратный процесс обработки и анализа результатов мониторинга.	Автоматическая обработка результатов опросника	Старший воспитатель Корепанова И.А.	До 28.04.2024	Сокращение времени с 3 ч до 1 ч, исключение ошибок при подсчете
5	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта		Старший воспитатель Корепанова И.А.	До 12.05.2024	Своевременное принятие управленческих решений

Руководитель проекта, старший воспитатель

Корепанова И.А.