

УТВЕРЖДАЮ
Приказом № 31-д от
17.05.2024г

Исполняющий обязанности
заведующего
/ Н.В.Глухина



ПРОТОКОЛ
подведения итогов реализации проекта
«Оптимизация процесса проведения мониторинга удовлетворенности
качеством образования МБДОУ ЦРР Д/С № 6»

от 17.05.2024 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Исполняющий обязанности заведующего Глухина Наталья Владимировна

Руководитель проекта: Корепанова Инна Анатольевна – старший воспитатель

Члены рабочей группы: Анфилофьева Марина Владимировна – учитель-логопед; Глухина Наталья Владимировна – педагог-психолог

Представители от Проектного офиса Управления образования
Артамонова Татьяна Михайловна, Салата Оксана Валерьевна, директор МБУДО «ЦДТ»

Повестка заседания:

1. Доклад исполняющего обязанности заведующего, педагога-психолога Глухиной Натальи Владимировны об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса проведения мониторинга удовлетворенности качеством образования МБДОУ ЦРР Д/С № 6»

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса проведения мониторинга удовлетворенности качеством образования МБДОУ ЦРР Д/С № 6»

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса проведения мониторинга удовлетворенности качеством образования МБДОУ ЦРР Д/С № 6»

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Стандарт реализации проекта отсутствие /наличие	отсутствие	наличие	наличие
Сокращение времени на поиск материала и оборудования для занятий	96 час	48 час	48 час

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- 1) Составлен онлайн опросник удовлетворенности качеством образования.
- 2) Размещены ссылки на опросник на официальном сайте, странице ВК, мессенджерах. Не реализованы следующие мероприятия:


4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

- 1) Эффективное использование рабочего времени: сокращение временных затрат на 50%.
- 2) Ускорение процесса принятия управленческих решений на проведение анкетирования родителей на 2 дня.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса проведения мониторинга удовлетворенности качеством образования МБДОУ ЦРР Д/С № 6» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Старший воспитатель



И.А.Корепанова

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса проведения мониторинга удовлетворенности качеством образования МБДОУ ЦРР Д/С № 6»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Корепанова Инна Анатольевна	Старший воспитатель	1	Создание карточки проекта Разработка мероприятий Реализация мероприятий Плана
2	Глухина Наталья Владимировна	Исполняющий обязанности заведующего, педагог-психолог	1	Подготовка презентации Презентация проекта
3	Анфилофьева Марина Владимировна	Учитель-логопед	0,5	Разработка мероприятий

Утверждаю: Руководитель проекта

И.А.Корепанова